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ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
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waktu, dan bimbingannya dalam menyelesaikan laporan tugas pengganti kerja praktek. 
3. Teman-teman Teknik Sipil yang telah membantu dalam hal berbagi ilmu dan waktunya dalam 
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1.1 Latar Belakang 
 Proyek merupakan pelaksanaan suatu bangunan mulai dari perencanaan sampai 
bangunan terwujud. Upaya pengembangan ide konstruksi bangunan berjalan terus sesuai 
dengan perkembangan zaman, sehingga dari waktu ke waktu terciptalah suatu bentuk dari 
suatu rancangan yang berbeda-beda. Hal ini dapat disebabkan karena luas areal tanah, 
lokasi tanah dan juga tidak terlepas daya tarik perencananya. 
Untuk mendirikan suatu bangunan rumah tempat tinggal, maka perlu terlebih dahulu 
mengetahui lokasi dan luas tanah. Selain dari lokasi dan luas tanah, mengetahui 
spesifikasi struktur bangunan juga merupakan hal yang penting untuk diketahui di dalam 
mendirikan bangunan yang sehat dan nyaman. 
Kendala yang sering dihadapi dalam pembangunan konstruksi rumah toko adalah 
apakah besar biaya yang tersedia cukup untuk membangun rumah toko yang 
direncanakan? Oleh karena itu sebelum pekerjaan konstruksi bangunan dikerjakan, 
sebaiknya perencana menyusun terlebih dahulu rencana anggaran biaya dari bangunan 
yang akan didirikan dimana hal ini menyangkut segi ekonomis. 
Anggaran adalah sebuah rencana dengan meliputi sumber dana dan pengalokasian 
dana keseluruhan kegiatan atau aktifitas dalam sebuah proyek beserta waktu yang 
dibutuhkan dana tersebut, dalam suatu periode tertentu untuk mencapai tujuan aktivitas 
secara keseluruhan. Dengan kata lain semua pembiayaan yang akan dikeluarkan dapat 
menunjang kegiatan atau aktivitas tersebut dalam satu periode tertentu. 
 Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah salah satu proses utama dalam suatu proyek 
karena merupakan dasar untuk membuat penawaran sistem pembiayaan dan kerangka 
budget yang akan dikeluarkan. Rencana Anggaran Biaya diperlukan untuk 
memperhitungkan suatu bangunan atau proyek dengan banyaknya biaya yang diperlukan 
untuk bahan dan upah, serta biaya- biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan 
bangunan atau proyek. Untuk Mewujudkan benda, apalagi membangun sebuah rumah 
untuk dihuni sendiri atau sebagai investasi dimasa depan maupun properti konsumsi 
publik membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu diperlukan perhitungan-
perhitungan yang teliti. Baik dari jumlah biaya pembuatannya, volume pekerjaan, jenis 
pekerjaan, harga bahan, dan upah pekerja.  
Proyek juga mementingkan efisiensi waktu pelaksanaan yang harus direncanakan 
secara cepat dan efisien, sehingga sebelum memulai suatu proyek maka haruslah dibuat 
timeline kegiatan sehingga proyek dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur dengan 
baik dan benar. Dalam proyek selain dari anggaran itu sendiri, penjadwalan dan 
Managemen Proyek sangat penting dalam pelaksanaannya. Berguna untuk mengatur 
pelaksanaan kegiatan dan anggaran demi mencapai durasi pengerjaan proyek paling 
efisien sehingga tidak memakan biaya yang berlebih. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas, perumusan masalah dalam laporan kerja praktek ini 
meliputi: 
1. Bagaimana cara membuat rencana anggaran biaya 
2. Bagaimana cara membuat penjadwalan proyek dan mengaplikasikan dalam Ms. 
Project? 
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1.3 Tujuan Laporan Kerja Praktek 
Dalam penulisan laporan kerja praktek ini memiliki tujuan untuk memberikan arahan 
tentang bagaimana cara menyusun rencana anggaran biaya dan penjadwalan dalam 
proyek secara baik dan benar.  
 
1.4 Batasan Masalah 
Agar pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah, maka pembahasan penulisan 
laporan dibatasi sebagai berikut: 
1. Proyek yang digunakan dalam perencanaan anggaran biaya dan penjadwalan ini yaitu 
proyek pembangunan apartemen 6 lantai 
2. Item pekerjaan yang digunakan sebagai contoh perhitungan dalam perencanaan 
anggaran biaya dan penjadwalan ini hanya pekerjaan finishing 
 
1.5 Manfaat Laporan Kerja Praktek 
Laporan kerja praktek ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca dan pihak lain. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut: 
1. Dapat mengetahui cara merencanakan anggaran biaya dan penjadwalan dalam 
proyek 
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 
penyusunan rencana anggaran biaya dan penjadwalan proyek 
 
1.6 Data Perencanaan Proyek 
Struktur gedung ini menggunakan data-data sebagai berikut: 
1. B    = 25 m 
2. L    = 30 m 
3. H (tinggi per lantai)  =   5 m 
4. Fungsi Bangunan  = Apartemen 6 Lantai 
 
Untuk gambaran dari proyek apartemen 6 lantai ini akan dilampirkan pada halaman 
lampiran. 
 
1.7 Sumber Data Proyek 
Dalam penulisan laporan kerja praktek ini, semua sumber data yang digunakan untuk 
proyek pembangunan apartemen 6 lantai yaitu berdasarkan tugas besar mata kuliah 
Perancangan Struktur Beton. 
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BAB II 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
 
2.1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah suatu rencana anggaran biaya yang akan 
dikeluarkan pada suatu proyek dimana hal itu didasarkan pada gambar kerja. Dalam 
aplikasinya di lapangan Rencana Anggaran Biaya merupakan alat untuk mengendalikan 
jumlah biaya penyelesaian pekerjaan secara berurutan sesuai dengan yang telah 
direncanakan. Rencana Anggaran Biaya ini berada pada proposal biaya di luar proposal 
teknis yang merupakan kelengkapan administrasi sebuah perusahaan jasa konstruksi. 
Selain itu juga RAB merupakan perkiraan yang dibuat sebelum pelaksanaan suatu proyek 
fisik dimulai. 
RAB tersebut meliputi biaya pekerjaan persiapan, biaya ijin-ijin instansi (bila 
diperlukan), biaya pekerjaan utama dan biaya uji coba atau commissioning dan pajak-
pajak sesuai dengan ketentuan. Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya berpatokan 
pada volume dan harga satuan yang telah dihitung di depan. Pada akhir jumlah biasanya 
ditambahkan PPN (Pajak Pendapatan Negara) sebesar 10 %. Adapun ketentuan dalam 
perhitungan RAB yakni perhitungan analisa biaya disusun dengan memperhatikan 
rencana kerja dan syarat dan gambar perencanaan teknis, pengadaan barang atau peralatan 
diperhitungkan sampai lokasi pekerjaan. 
Tujuan pembuatan RAB adalah:  
1. Agar biaya proyek yang dibutuhkan dapat diketahui 
2. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam proses 
pembangunan proyek 
3. Agar biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan sumber daya lebih efisien 
Dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara sederhana dapat dipilah 
menjadi dua langkah, yakni tahap persiapan dan tahap penyusunan RAB itu sendiri. Hal 
tersebut dikarenakan bahwa menurut Ervianto (2002) dalam penyusunan RAB ada 
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi antara lain ketersediaan bahan, produktivitas 
tenaga kerja, system pengendalian, dan kemampuan manajemen. Langkah-langkah 
proses penyusunan RAB dapat dilihat di bawah ini: 
 
 








Rincian Bill of Quantity 
(BOQ) 
Analisa Harga Satuan 
Pekerjaan 
WBS 
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Langkah-langkah dalam penyusunan RAB akan dijelaskan sebagai berikut: 
1. Penentuan setiap item dengan Work Breakdown Structure. 
2. Perhitungan Volume yang dibutuhkan 
3. Membuat Analisa Harga Satuan, berguna untuk mengetahui biaya tenaga kerja, 
bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau jenis pekerjaan tertentu. 
4. Menghitung Bill Of Quantity, dengan volume dan harga satuan yang didapat 
5. Setelah data didapatkan maka dapat dilanjutkan rekapitulasi dari keseluruhan 
Rencana Anggaran Biaya guna untuk mengetahui penjumlahan total dari seluruh 
total jumlah harga dari setiap pekerjaan. 
 
2.2. Work Breakdown Structure (WBS) 
Work breakdown structure (WBS) adalah suatu metode pengorganisasian proyek 
menjadi struktur pelaporan hierarakis. WBS digunakan untuk melakukan Breakdown atau 
memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail.hal ini dimaksudkan agar proses 
perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. WBS disusun berdasarkan dasar 
pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar-gambar, dan 
spesifikasi. Proyek kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian dengan mengikuti pola 
struktur dan hierarki tertentu menjadi item-item pekerjaan yang cukup terperinci. 
Pada dasarnya WBS merupakan suatu daftar yang bersifat top-down secara hierarki, 
menerangkan komponen-komponen yang harus dibangun dan pekerjaan yang berkaitan 
dengannya. Model WBS memberikan beberapa keuntungan, antara lain: 
1. Memberikan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan 
2. Memberikan dasar untuk mengestimasi, mengalokasikan sumber daya, menyusun 
jadwal, dan menghitung biaya 
3. Mendorong untuk mempertimbangkan secara lebih serius sebelum membangun suatu 
proyek. 
Setelah WBS berhasil disusun dan perkiraan lama waktu pelaksanaan telah dihitung, 
selanjutnya dilakukan penyusunan jadwal kerja. Pada dasarnya ada dua jenis model 
deskripsi penjadwalan, yaitu: 
1. Bar Chart: Yang hanya menerangkan flow time dari setiap pekerjaan dan tanpa 
keterkaitan antar pekerjaan. Deskripsi ini paling baik digunakan pada presentasi 
2. Network diagram: Yang menunjukkan keterkaitan antar tugas dan mengidentifikasi 
saat kritis pada jadwal. 
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Berikut contoh Work Breakdown Structure (WBS) berdasarkan data yang ditinjau: 
Gambar 2.2 Contoh Work Breakdown Structure (WBS) 
 
2.3. Perhitungan Volume 
Volume pekerjaan adalah besaran satuan volume pekerjaan sesuai dengan masing-
masing item pekerjaan. Volume dihitung untuk memperoleh besarnya biaya yang 
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Tahap perhitungan volume ini dapat 
dikerjakan berdasarkan dari gambar-gambar denah maupun detail, sehingga apabila 
gambar-gambar tersebut terdapat ketidak jelasan pada ukuran maupun gambar dapat 
mempengaruhi perhitungan volume pekerjaan. 
Secara umum rumus perhitungan volume pekerjaan adalah sebagai berikut: 
1. Volume untuk luasan item pekerjaan (m²) = volume dihitung berdasarkan panjang x 
lebar 
2. Volume untuk kubikasi item pekerjaan (m³) = volume dihitung berdasarkan panjang 
x lebar x tinggi 
3. Volume panjang item pekerjaan (m) = volume dihitung berdasarkan panjang atau 
tinggi 
4. Volume untuk satuan lump sum (ls) = volume dihitung kebutuhan biaya selama 1 
bulan x jumlah perkiraan bulan diselesaikannya pekerjaan tersebut. 
 
Dalam perhitungan volume ini, hanya diterapkan untuk pekerjaan finishing. Pada 
pekerjaan finishing terdapat pekerjaan lantai dan pekerjaan plafond. Untuk panjang dan 
lebar lantai ada 2 bagian. Untuk panjang yaitu 45 m dan 25 m, sedangkan lebar yaitu 12 
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Gambar 2.3 Denah Lantai 
 
1. Pekerjaan Lantai 
Dalam pekerjaan lantai terdapat pekerjaan pemasangan lantai keramik. 
 
Tabel 2.1 Perhitungan Volume Pemasangan Lantai Keramik 
 
Maka, total volume pemasangan lantai keramik dari 1 lantai yaitu 990 m² 
 
2. Pekerjaan Plafond 
Dalam pekerjaan plafond terdapat pekerjaan pemasangan rangka plafond dan 






















m² 45 12 540 1 540 
m² 25 18 450 1 450 
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Tabel 2.2 Perhitungan Volume Pemasangan Rangka Plafond 
 
Maka, total volume pemasangan rangka plafond yaitu 990 m² 
 
Untuk pekerjaan pemasangan plafond metal sheet, perhitungannya sama seperti tabel 
perhitungan pemasangan rangka plafond, dengan panjang dan lebar yang sama. Maka, 
total volume pemasangan plafond metal sheet yaitu 990 m². 
Untuk pekerjaan lain seperti pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding dapat 
dilihat pada halaman Lampiran. 
 
2.4. Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
Harga satuan Pekerjaan merupakan harga satuan untuk tiap jenis atau item pekerjaan 
yang umumnya dilakukan dalam suatu proyek. Untuk menentukan harga satuan dapat 
dilakukan analisa sendiri atau menggunakan analisa harga satuan yang sudah ada. Karena 
analisa harga satuan merupakan jumlah dari perkalian produktifitas tenaga, produktifitas 
peralatan, jumlah material yang digunakan dan alat bantu maka sebelum melakukan 
analisa harga satuan pekerjaan, kita perlu mengetahui harga upah, harga bahan, harga 
sewa peralatan dan alat bantu yang digunakan untuk pekerjaan ini.  
Harga satuan upah dan bahan di setiap daerah berbeda sehingga dalam menghitung 
dan menyusun anggaran biaya suatu proyek, untuk menentukan harga satuan pekerjaan 
baik harga satuan material maupun harga satuan upah tenaga kerja dapat diperoleh dari: 
1. Daftar harga yang dikeluarkan Pemda setempat 
2. Daftar harga yang dikeluarkan Instansi tertentu 
3. Jurnal-jurnal harga bahan dan upah 
4. Bapenas 
5. Survei harga di lokasi proyek 
Adapun rumus untuk memperoleh harga adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui jumlah harga yaitu dengan cara koefisien x harga satuan 




Dalam menentukan harga satuan pekerjaan dibutuhkan koefisien yang mana 
koefisien dalam analisa harga satuan ini adalah angka yang menunjukkan jumlah 
kebutuhan bahan atau tenaga kerja dalam satuan tertentu. Koefisien adalah faktor pengali 
sebagai dasar perhitungan biaya bahan, biaya alat, dan upah tenaga kerja. Besaran angka 
koefisien bahan, angka koefisien peralatan, dan koefisien tenaga pada setiap lokasi 
pekerjaan dapat berbeda. Hal ini juga dipengaruhi oleh asumsi, metode kerja, jenis bahan 
















m² 45 12 540 1 540 
m² 25 18 450 1 450 
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2.4.1.1. Koefisien Bahan 
Faktor yang menunjukkan kebutuhan bahan bangunan untuk setiap satuan 
volume pekerjaan. Faktor bahan dipengaruhi oleh jenis bahan yang digunakan. Bahan 
yang dimaksud adalah bahan/material yang memenuhi ketentuan/persyaratan yang 
tercantum dalam dokumen atau spesifikasi, baik mengenai jenis, kuantitas maupun 
komposisinya bila merupakan suatu produk campuran. 
 
Berikut ini rumus yang umum digunakan untuk menentukan koefisien bahan: 
 
Koefisien bahan dengan proporsi persen dalam satuan m³:  
%Bahan x (BiP x 1 m³ x Fh) / BiL        (1)  
 
Koefisien bahan dengan komposisi persen, dalam satuan kg:  
%Bahan x (BiP x 1 m³ x Fh) x 1.000       (2)  
 
Koefisien bahan lepas atau padat per m³:  
1 m³ x Fk x Fh          (3)  
 
KETERANGAN:  
%bahan  adalah persentase bahan (agregat, tanah, dan lain-lain) yang digunakan dalam 
suatu campuran  
BiP  adalah berat isi padat bahan (agregat, tanah, dan lain-lain) atau campuran 
beraspal yang digunakan. Simbol ini dapat diganti dengan simbol Dn  
BiL adalah berat isi lepas bahan (agregat, tanah, dan lain-lain) atau campuran 
beraspal yang digunakan. Simbol ini dapat diganti dengan simbol Dn  
1 m³ adalah salah satu satuan pengukuran bahan atau campuran.  
Fh adalah faktor kehilangan bahan berbentuk curah atau kemasan, yang besarnya 
bervariasi  
Fk adalah faktor pengembangan  
1.000 adalah perkalian dari satuan ton ke kg  
n adalah bilangan tetap yang ditulis sub script 
 
Berikut contoh perhitungan koefisien bahan: 
a. Asumsi 
 Komposisi campuran: (sesuai dengan spesifikasi) 
-Semen  = 400 % 
-Agregat kasar = 1077% 
 Faktor kehilangan bahan : 1,025 
 Berat volume material : 
-Semen  = 1,23 t/m³ 
-Batu kali = 1,7 t/m³ 
 
b. Koefisien Bahan 
-Semen = %Bahan x Fh x 1000 
= 400 x 1,025 x 1000 
  = 410.000 kg 
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-Batu Kali = %Bahan x Fh / Berat 
= (1077/1000)  x 1,025 / 1,7 
  = 0,65 m³ 
 
2.4.1.2. Koefisien Tenaga Kerja 
Faktor yang menunjukkan kebutuhan waktu untuk mengerjakan setiap satuan 
volume pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi koefisien tenaga kerja antara lain jumlah 
tenaga kerja dan tingkat keahlian tenaga kerja. Penetapan jumlah dan keahlian tenaga 
kerja mengikuti produktivitas peralatan utama. Jumlah tenaga kerja tersebut adalah relatif 
tergantung dari beban kerja utama produk yang dianalisis. Jumlah total waktu digunakan 
sebagai dasar menghitung jumlah pekerja yang digunakan. 
 
Berikut ini rumus yang umum digunakan untuk menentukan koefisien tenaga kerja: 
 
Produksi / hari, Qt= Tk x Q1; m³        (4)  
 
Koefisien tenaga/m³:  
(L.01) Pekerja = (Tk x P) / Qt; Jam       (5)  
(L.02) Tukang batu = (Tk x Tb) / Qt; Jam      (6)  
(L.04) Mandor = (Tk x M) / Qt; Jam       (7)  
 
KETERANGAN:  
Q1  adalah besar kapasitas produksi alat yang menentukan tenaga kerja; m³/jam,  
P  adalah jumlah pekerja yang diperlukan; orang,  
Tb  adalah jumlah tukang batu yang diperlukan; orang,  
TK  adalah jumlah jam kerja per hari (7 jam); jam,  
M  adalah jumlah mandor yang diperlukan; orang. 
 
Berikut contoh perhitungan koefisien tenaga kerja: 
a. Asumsi 
Q = 4,368 m³ 
Kebutuhan tenaga: 
-Mandor  = 3 orang 
-Tukang  = 10 orang 
-Pembantu tukang = 20 orang 
 
Produksi dalam 1 hari (Qt)  = Tk x Q 
     = 7 x 4,368 
     = 30,576 m³ 
b. Koefisien Tenaga/m³ 
 Mandor   = (Tk x M) / Qt 
= (7 x 3) / 30,576 
= 0,686 jam 
 Tukang   = (Tk x Tb) / Qt 
= (7 x 10) / 30,576 
= 2,289 jam 
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 Pembantu tukang = (Tk x P) / Qt 
= (7 x 20) / 30,576 
= 4,578 jam 
 
2.4.1.3. Koefisien Alat 
Faktor yang menunjukkan waktu yang diperlukan (dalam satuan jam) oleh suatu 
alat untuk menyelesaikan atau menghasilkan produksi setiap satuan volume pekerjaan. 
Faktor alat dipengaruhi oleh tipe serta kondisi peralatan, cuaca dan keterampilan tenaga 
kerja. Untuk keperluan analisis harga satuan pekerjaan (HSP) diperlukan satu atau lebih 
alat berat. Setiap alat mempunyai kapasitas produksi (Q) yang bermacam-macam, 
tergantung pada jenis alat, faktor efisiensi alat, kapasitas alat, dan waktu siklus. Satuan 
kapasitas produksi alat adalah satu satuan pengukuran per jam. 
 
Berikut ini rumus yang umum digunakan untuk menentukan koefisien alat: 
 
Koefisien alat /m³= 1 / Q, jam        (8) 
 
Berikut contoh perhitungan koefisien alat: 
a. Asumsi 
Kapasitas drum truck mixer (V) = 5 m³ 
Faktor efisiensi alat (Fa)  = 0,83 
Waktu siklus (Ts): 
-Mengisi  = 15 menit 
-Mengangkut = 25 menit 
-Kembali  = 15 menit 
-Menumpahkan =   2 menit 
Total  = 57 menit 
Kapasitas Produksi/jam (Q)  = (V x Fa x 60) / Ts 
     = (5 x 0,83 x 60) / 57 
     = 4,368 m³ 
 
b. Koefisien Alat/ m³  = 1 / Q 
     = 1 / 4,368 
     = 0,228 jam 
 
2.4.2. Harga Satuan 
Dalam menentukan harga satuan dalam AHSP dibutuhkan harga satuan yang 
diuraikan untuk tenaga kerja, bahan, dan alat. Harga satuan adalah harga komponen dari 
mata pembayaran dalam satuan tertentu, misalnya: bahan (m, m², m³, kg, ton, zak, dan 
sebagainya), peralatan (unit, jam, hari, dan sebagainya), dan upah tenaga kerja (jam, hari, 
bulan, dan sebagainya). 
 
2.4.2.1. Harga Satuan Bahan 
Besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen bahan untuk memproduksi 
satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu. Faktor yang mempengaruhi harga satuan dasar 
bahan antara lain adalah kualitas, kuantitas, dan lokasi asal bahan. Faktor-faktor yang 
berkaitan dengan kuantitas dan kualitas bahan harus ditetapkan dengan mengacu pada 
spesifikasi yang berlaku. 
Tugas Pengganti Kerja Praktek 
Tata Cara Penjadwalan Proyek dan Perhitungan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
 
Dhimas Fadhlulloh G. (03111640000142)  11 
Safira Rachmasari D. (03111640000152) 
 
Harga satuan dasar bahan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :  
 Harga satuan dasar bahan baku, misal: batu, pasir, semen, baja tulangan, dan lain-lain.  
 Harga satuan dasar bahan olahan, misal: agregat kasar dan agregat halus, campuran 
beton semen, campuran beraspal, dan lain-lain. 
 Harga satuan dasar bahan jadi, misal tiang pancang beton pracetak, panel pracetak, 
geosintetik dan lain-lain. 
 
2.4.2.2. Harga Satuan Tenaga Kerja 
Besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen tenaga kerja per satuan waktu 
tertentu, untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu. Faktor yang 
mempengaruhi harga satuan dasar tenaga kerja antara lain jumlah tenaga kerja dan tingkat 
keahlian tenaga kerja. Penetapan jumlah dan keahlian tenaga kerja mengikuti 
produktivitas peralatan utama. Biaya tenaga kerja standar dapat dibayar dalam sistem hari 
orang standar atau jam orang standar. Besarnya sangat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan 
dan lokasi pekerjaan. Tenaga kerja yang dimaksud disini adalah pekerja yang bisa 
mengerjakan satu macam pekerjaan seperti pekerja galian, pekerja pengaspalan, pekerja 
pasangan batu, pekerja las dan lain sebagainya. 
Sumber data harga standar upah berdasarkan standar yang ditetapkan 
Gubernur/Bupati/Walikota setempat.  
 
a. Standar Orang Hari 
Dalam sistem pengupahan digunakan satu satuan upah berupa standar orang hari yang 
disingkat orang hari (OH), yaitu sama dengan upah pekerjaan dalam 1 hari kerja (8 jam 
kerja termasuk 1 jam istirahat atau disesuaikan dengan kondisi setempat). 
 
b. Standar Orang Jam 
Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 jam, terdiri atas 7 jam kerja 
(efektif) dan 1 jam istirahat.  
Bila diperoleh data upah pekerja per bulan, maka upah jam orang dapat dihitung 
dengan membagi upah per bulan dengan jumlah hari efektif selama satu bulan (24 – 26) 
atau 25 hari kerja dengan jumlah 7 jam kerja efektif selama satu hari. 
 
Upah orang per jam (OJ) = 
𝑼𝒑𝒂𝒉 𝒐𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒓 𝒃𝒖𝒍𝒂𝒏
𝟐𝟓 𝒉𝒂𝒓𝒊 𝒙 𝟕 𝒋𝒂𝒎 𝒌𝒆𝒓𝒋𝒂
     (9) 
 
2.4.2.3. Harga Satuan Alat 
Besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen biaya alat yang meliputi biaya pasti 
dan biaya tidak pasti atau biaya operasi per satuan waktu tertentu, untuk memproduksi 
satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu. harga satuan dasar alat (S) adalah harga satuan 
dasar alat yang meliputi biaya pasti (G), biaya tidak pasti atau biaya operasi (P) 
 
S = G + P           (10) 
 
2.4.3. Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
Dalam perhitungan analisa harga ini, hanya diterapkan pada pekerjaan finishing. 
Pada pekerjaan finishing terdapat pekerjaan lantai dan pekerjaan plafond. Dalam 
menentukan analisa harga satuan menggunakan SNI untuk menentukan nilai HSPK. 
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Cotoh perhitungan dalam uraian kegiatan Pembuatan atau Pemasangan Hardener Floor 
(Granit Trase Corak): 
 
a. Koefisien 
Koefisien untuk masing-masing pekerja maupun bahan bisa didapatkan dengan 
menggunakan rumus seperti pada bagian 2.4.1.1 dan 2.4.1.2. Seperti contoh kepala 
tukang yang memiliki koefisien 0,006. 0,006 ini bisa didapatkan dengan menggunakan 
rumus koefisien bahan (bagian 2.4.1.1) akan tetapi pada perencanaan apartemen 6 lantai 
ini, penulis tidak menggunakan rumus namun menggunakan acuan HSPK Surabaya 2018 
yang didalamnya telah disediakan koefisien serta harga satuan dalam tabel dari masing-
masing pekerjaan yang dipergunakan untuk satu satuan volume pekerjaan. 
 
b. Harga Satuan 
Harga satuan untuk upah maupun bahan dalam Pembuatan atau Pemasangan Hardener 
Floor (Granit Trase Corak) pada perencanaan apartemen 6 lantai ini juga menggunakan 
acuan HSPK Surabaya 2018. Seperti contoh kepala tukang memiliki harga satuan sebesar 
Rp 180.000 dimana harga tersebut berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Surabaya. Namun, harga satuan tersebut juga bisa didapatkan dengan menggunakan 
rumus seperti yang telah dijelaskan pada bagian 2.4.2.1. 
 
 
Berikut contoh perhitungan analisa harga satuan pada pekerjaan finishing perencanaan 
Apartemen 6 lantai: 
 
Tabel 2.3 Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 










 m²   
A Upah:     
 Kepala Tukang / 
Mandor 
0,006 Orang Hari 
Rp    180.000 Rp        1.080 
 Kepala Tukang / 
Mandor 
0,012 Orang Hari 
Rp    180.000 Rp        2.160 
 Tukang 0,12 Orang Hari Rp    165.000 Rp      19.800 
 Pembantu Tukang 0,12 Orang Hari Rp    155.000 Rp       18.600 
    Jumlah: Rp      41.640 
B Bahan:     
 Semen PC 50 Kg 0,1163 Zak Rp     68.300 Rp         7.943 
 Batu Ampyang 3,6 m³ Rp     69.000 Rp     248.400 
    Jumlah: Rp     256.343 
    Nilai HSPK: Rp     297.983 
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 m²   
A Upah:     
 
Kepala Tukang / 
Mandor 
0,075 Orang Hari Rp   180.000 Rp      13.500 
 
Kepala Tukang / 
Mandor 
0,025 Orang Hari Rp   180.000 Rp        4.500 
 Tukang 0,25 Orang Hari Rp   165.000 Rp      41.250 
 Pembantu Tukang 0,15 Orang Hari Rp   155.000 Rp      23.250 
    Jumlah: Rp      82.500 
B Bahan:     
 Paku Reng 0,1 Kg Rp     15.900 Rp        1.590 
 
Kayu Meranti Usuk 
4/6, 5/7 
0,012 m³ Rp4.347.000 Rp      52.164 
    Jumlah: Rp     53.754 






 m²   
A Upah:     
 Kepala Tukang / 
Mandor 
0,025 Orang Hari Rp   180.000 Rp        4.500 
 Kepala Tukang / 
Mandor 
0,075 Orang Hari Rp   180.000 Rp      13.500 
 Tukang 0,15 Orang Hari Rp    165.000 Rp      24.750 
 Pembantu Tukang 0,25 Orang Hari Rp    155.000 Rp      38.750 
    Jumlah: Rp      81.500 












0,3819 Lembar Rp     57.000 Rp     21.768 
 
Paku Asbes Sekrup 4 
inch 
4 Buah Rp       8.100 Rp     32.400 
    Jumlah: Rp   274.168 
    Nilai HSPK: Rp   355.668 
 
Untuk pekerjaan lain seperti pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding dapat 
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2.5. Perhitungan Bill of Quantity (BoQ) 
Bill of Quantity adalah daftar kuantitas, perincian seluruh item pekerjaan yang ada 
pada sebuah pekerjaan konstruksi. Bill of Quantity ini berisikan tiga hal pokok yaitu 
deskripsi pekerjaan, kuantitas (volume)+unit dan harga satuan pekerjaan. Adapun 
perhitungan rincian Bill of Quantity sebagai berikut: 
1. Kolom volume pada tabel dibawah ini adalah total volume dari 1 lantai yaitu 990 m² 
x jumlah lantai rencana apartemen 
2. Jumlah harga didapatkan dari volume x harga satuan 
 
Dalam rincian Bill of Quantity ini, hanya diterapkan pada pekerjaan finishing. Pada 
pekerjaan finishing terdapat pekerjaan lantai dan pekerjaan plafond. Berikut contoh 
rincian dari BOQ dari pekerjaan finishing pada perencanaan Apartemen 6 lantai: 
 








4 0 Pekerjaan Finishing 




5490 m² Rp  297.983 Rp1.770.020.802 









5490 m² Rp  355.668 Rp2.112.669.702 
 
Untuk pekerjaan lain seperti pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding dapat dilihat 
pada halaman Lampiran. 
 
2.6. Rekapitulasi RAB 
Berisi gabungan dari perhitungan Bill of Quantity dari seluruh total jumlah harga 
dari masing-masing pekerjaan. Dalam rekapitulasi RAB ini juga memuat PPN sebesar 
10%. Berikut contoh rekapitulasi rencana anggaran biaya dari seluruh pekerjaan pada 
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Tabel 2.5 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 
REKAPITULASI 
Proyek      : Apartemen 6 Lantai 
Lokasi       :  
Pekerjaan : Tahap Persiapan, Pekerjaan Struktur, Pekerjaan 
Dinding, dan Pekerjaan Finishing 
No Uraian Pekerjaan Jumlah Harga 
1 Tahap Persiapan Rp       186.780.200 
2 Pekerjaan Struktur Rp    4.604.391.910 
3 Pekerjaan Dinding Rp    8.498.936.374 
4 Pekerjaan Finishing Rp    4.692.039.264 
 Total: Rp  17.982.147.748 
 PPN 10% Rp    1.798.214.775 
 Total + PPN 10% Rp  19.780.362.522 
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3.1. Penjadwalan Proyek 
Jadwal adalah penjabaran perencanaan proyek menjadi urutan langkah-langkah 
pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai sasaran. Pada jadwal telah dimasukan faktor 
waktu. Metode menyusun jadwal yang terkenal adalah analisis jaringan network), yang 
menggambarkan dalam suatu grafik hubungan urutan pekerjaan Proyek. Pekerjaan yang 
harus mendahului atau didahului oleh pekerjaan lain diidentifikasi dalam kaitanya dengan 
waktu. Jaringan kerja ini sangat berguna untuk perencanaan dan pengendalian proyek.  
Penjadwalan adalah kegiatan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan dan urutan 
kegiatan serta menentukan waktu proyek dapat diselesaikan. Penjadwalan adalah berfikir 
secara mendalam melalui berbagai persoalan-persoalan, menguji jalur-jalur   yang logis, 
serta menyusun berbagai macam tugas yang menghasilkan suatu kegiatan lengkap, dan 
menuliskan bermacam-macam kegiatan dalam rangka yang logis dan rangkaian waktu 
yang tepat. 
 
3.2. Analisa Produktivitas 
Produktivitas adalah aktivitas yang mengarah pada produksi. Produktivitas mengacu 
pada penggunaan sumber daya yang efisien untuk menghasilkan produk atau layanan. 
Dalam pengertian ini, produktivitas adalah sekumpulan keluaran dan terkait dengan 
penggunaan sumber daya untuk menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya. 
Kemampuan produktivitas diantaranya : 
1. Kemampuan untuk memproduksi barang. 
2. Menghasilkan barang secara maksimal. 
3. Seberapa besar jumlah barang yang dapat dihasilkan pekerja dalam waktu tertentu. 
4. Perbandingan antara hasil kegiatan dan masukan. 
5. Produktivitas pekerja: menunjukkan kemampuan pekerja untuk menghasilkan 
sejumlah hasil dalam satuan waktu. 
 
Kegunaaan Produktivitas adalah untuk menentukan durasi suatu aktivitas dan untuk 
menentukan koefisien tenaga kerja dalam analisa harga satuan pokok kegiatan (HSPK).  
 
Menentukan produktivitas dapat dilakukan dengan: 
1. Menentukan volume tiap item pekerjaan 
2. Menentukan koefisien tiap item pekerjaan, dalam hal ini, tukang pada umumnya 
adalah tenaga kerja utama pada tiap item pekerjaan. 
3. Menentukan produktivitas dengan rumus: 





Tabel 3.1 berikut adalah contoh perhitungan produktivitas pada pekerjaan 




Tugas Pengganti Kerja Praktek 
Tata Cara Penjadwalan Proyek dan Perhitungan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
 
Dhimas Fadhlulloh G. (03111640000142)  17 
Safira Rachmasari D. (03111640000152) 
 
Tabel 3.1 Contoh Perhitungan Produktivitas 
 
3.3. Daftar Pekerjaan 
Dalam penjadwalan suatu proyek Daftar Pekerjaan berfungsi untuk menjelaskan hal-
hal yang dikerjakan dalam setiap kegiatan dalam suatu proyek yang telah ditentukan 
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Pekerjaan Balok Anak 
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Pekerjaan Balok Induk 25/35 
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Pekerjaan Lantai Keramik 
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Pekerjaan Plafond 
Pekerjaan Rangka Plafond 
Pemasangan Plafond Metal Sheet 
 
 Pengaplikasian via Microsoft Project 
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b. Kembali pada file tersebut, lalu lakukan outlining dengan mengklik indent 
atau outdent dengan ketentuan sebagai berikut 
 
APARTEMEN 6 LANTAI 
   Persiapan 
      Pembersihan lahan 
      pembuatan bouwplank 
      persiapan Air, Listrik, Kontruksi 
   Pekerjaan Kontruksi 
      Lantai 1 
         Pekerjaan Kolom 
            Pembesian 
            Bekisting 
            Pengecoran 
      Lantai 2 
         Pekerjaan Balok Induk 30/40 
            Pembesian 
            Bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan Balok Induk 25/35 
            Pembesian 
            Bekisting 
            Pengecoran 
         Pekerjaan Balok Anak 
            Pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         pekerjaan Pelat Lantai 
            pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan Tangga 
            Pembesian 
            Bekisting 
            Pengecoran 
         Pekerjaan Kolom 
            pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
      Lantai 3 
         Pekerjaan Balok Induk 
            Pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         pekerjaan balok induk 25/35 
            pembesian 
            bekisting 
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            pengecoran 
         pekerjaan balok anak 
            pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan Pelat Lantai 
            Pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan Tangga 
            pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         pekerjaan kolom 
            pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
      Lantai 4 
         Pekerjaan Balok Induk 30/40 
            Pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan Balok Induk 25/35 
            Pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan Balok Anak 
            Pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan Pelat Lantai 
            pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan Tangga 
            pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan Kolom 
            Pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
      Lantai 5 
         Pekerjaan Balok Induk 30/40 
            Pembesian 
            bekisting 
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            pengecoran 
         Pekerjaan Balok Induk 25/35 
            Pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan Balok Anak 
            Pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan Pelat Lantai 
            pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan Tangga 
            pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan Kolom 
            pembesian 
            bekisting 
            Pengecoran 
      Lantai 6 
         Pekerjaan Balok induk 30/40 
            pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan Balok Induk 25/35 
            pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan balok anak 
            pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan Pelat Lantai 
            pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan Tangga 
            Pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan Kolom 
            Pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
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      Atap 
         Pekerjaan Balok Induk 30/40 
            Pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan Balok Induk 25/35 
            Pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pekerjaan Balok Anak 
            pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
         Pelat Atap 
            Pembesian 
            bekisting 
            pengecoran 
   Pekerjaan Dinding 
      Pemasangan Dinding 
      Pemasangan Fasad Aluminium 
Composite 
      Plesteran Halus 
      Pekerjaan Acian 
      Pengecatan Dinding 
   Pekerjaan Finishing 
      Pekerjaan Lantai 
         Pekerjaan Lantai Keramik 
      Pekerjaan Plafond 
         Pekerjaan Rangka Plafond 
         Pemasangan Plafond Metal Sheet 
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Tampilan akan seperti berikut: 
 
3.4. Durasi Pengerjaan 
Dalam Penjadwalan suatu proyek, Durasi merupakan hal terpenting karena terpaut 
dengan lama waktu pengerjaan atau suatu aktivitas. Dapat ditampilkan dalam satuan 
menit, jam, hari kerja, hari kalender; minggu atau bulan. Durasi aktivitas pada proyek 
konstruksi bergantung pada hal-hal berikut ini (Callahan, 1992): 
1. Jumlah pekerjaan 
2. Jenis pekerjaan 
3. Jenis dan jumlah sumber daya yang tersedia untuk digunakan 
4. Apakah pekerjaan akan diselesaikan dalam satu shift atau banyak shift atau lembur 
5. Lingkungan yang memengaruhi pekerjaan 
6. Metode konstruksi 
7. Batas waktu proyek 
8. Siklus pekerjaan konstruksi 
9. Cuaca dan dampak lapangan pada produksi 
10. Kegiatan yang dapat dilakukan besamaan 
11. Kualitas pengawasan 
12. Pelatihan dan motivasi tenaga kerja 
13. Tingkat kesulitan pekerjaan 
Durasi aktivitas merupakan suatu perkiraan. Dapat dihitung berdasarkan volume 
kegiatan dibandingkan dengan produktivitas alat dan tenaga kerja, yang dirumuskan 
sebagai berikut: 




Dengan menggunakan rumus tersebut kita dapat menggunakan dalam perhitungan 
Durasi dalam proyek Apartement 6 lantai pada bagian pekerjaan finishing di Tabel 3.2 
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𝑚2 990 8,333333333 12 









𝑚2 990 6,666666667 15 
 
 Pengaplikasian via Microsoft Project 
Susun durasi sesuai data yg diperoleh seperti pada tabel berikut: 
 
Task Name Duration 
APARTEMEN 6 LANTAI 289 days 
   Persiapan 3 days 
      Pembersihan lahan 1 day 
      pembuatan bouwplank 1 day 
      persiapan Air, Listrik, Kontruksi 1 day 
   Pekerjaan Kontruksi 244 days 
      Lantai 1 12 days 
         Pekerjaan Kolom 12 days 
            Pembesian 7 days 
            Bekisting 8 days 
            Pengecoran 2 days 
      Lantai 2 40 days 
         Pekerjaan Balok Induk 30/40 26 days 
            Pembesian 3 days 
            Bekisting 4 days 
            pengecoran 1 day 
         Pekerjaan Balok Induk 25/35 24 days 
            Pembesian 5 days 
            Bekisting 6 days 
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            Pengecoran 1 day 
         Pekerjaan Balok Anak 25 days 
            Pembesian 1 day 
            bekisting 3 days 
            pengecoran 1 day 
         pekerjaan Pelat Lantai 23 days 
            pembesian 2 days 
            bekisting 16 days 
            pengecoran 5 days 
         Pekerjaan Tangga 3 days 
            Pembesian 1 day 
            Bekisting 2 days 
            Pengecoran 1 day 
         Pekerjaan Kolom 10 days 
            pembesian 7 days 
            bekisting 8 days 
            pengecoran 2 days 
      Lantai 3 41 days 
         Pekerjaan Balok Induk 26 days 
            Pembesian 3 days 
            bekisting 4 days 
            pengecoran 1 day 
         pekerjaan balok induk 25/35 24 days 
            pembesian 5 days 
            bekisting 6 days 
            pengecoran 1 day 
         pekerjaan balok anak 21 days 
            pembesian 1 day 
            bekisting 3 days 
            pengecoran 1 day 
         Pekerjaan Pelat Lantai 23 days 
            Pembesian 2 days 
            bekisting 16 days 
            pengecoran 5 days 
         Pekerjaan Tangga 3 days 
            pembesian 1 day 
            bekisting 2 days 
            pengecoran 1 day 
         pekerjaan kolom 11 days 
            pembesian 7 days 
            bekisting 8 days 
            pengecoran 2 days 
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      Lantai 4 105 days 
         Pekerjaan Balok Induk 30/40 26 days 
            Pembesian 3 days 
            bekisting 4 days 
            pengecoran 1 day 
         Pekerjaan Balok Induk 25/35 24 days 
            Pembesian 5 days 
            bekisting 6 days 
            pengecoran 1 day 
         Pekerjaan Balok Anak 21 days 
            Pembesian 1 day 
            bekisting 3 days 
            pengecoran 1 day 
         Pekerjaan Pelat Lantai 23 days 
            pembesian 2 days 
            bekisting 16 days 
            pengecoran 5 days 
         Pekerjaan Tangga 3 days 
            pembesian 1 day 
            bekisting 2 days 
            pengecoran 1 day 
         Pekerjaan Kolom 105 days 
            Pembesian 7 days 
            bekisting 8 days 
            pengecoran 5 days 
      Lantai 5 40 days 
         Pekerjaan Balok Induk 30/40 26 days 
            Pembesian 3 days 
            bekisting 4 days 
            pengecoran 1 day 
         Pekerjaan Balok Induk 25/35 24 days 
            Pembesian 5 days 
            bekisting 6 days 
            pengecoran 1 day 
         Pekerjaan Balok Anak 21 days 
            Pembesian 1 day 
            bekisting 3 days 
            pengecoran 1 day 
         Pekerjaan Pelat Lantai 23 days 
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            pembesian 2 days 
            bekisting 16 days 
            pengecoran 5 days 
         Pekerjaan Tangga 3 days 
            pembesian 1 day 
            bekisting 2 days 
            pengecoran 1 day 
         Pekerjaan Kolom 10 days 
            pembesian 7 days 
            bekisting 8 days 
            Pengecoran 2 days 
      Lantai 6 39 days 
         Pekerjaan Balok induk 30/40 25 days 
            pembesian 3 days 
            bekisting 4 days 
            pengecoran 1 day 
         Pekerjaan Balok Induk 25/35 23 days 
            pembesian 5 days 
            bekisting 6 days 
            pengecoran 1 day 
         Pekerjaan balok anak 20 days 
            pembesian 1 day 
            bekisting 3 days 
            pengecoran 1 day 
         Pekerjaan Pelat Lantai 23 days 
            pembesian 2 days 
            bekisting 16 days 
            pengecoran 5 days 
         Pekerjaan Tangga 3 days 
            Pembesian 1 day 
            bekisting 2 days 
            pengecoran 1 day 
         Pekerjaan Kolom 10 days 
            Pembesian 7 days 
            bekisting 8 days 
            pengecoran 2 days 
      Atap 32 days 
         Pekerjaan Balok Induk 30/40 28 days 
            Pembesian 3 days 
            bekisting 4 days 
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            pengecoran 1 day 
         Pekerjaan Balok Induk 25/35 26 days 
            Pembesian 5 days 
            bekisting 6 days 
            pengecoran 1 day 
         Pekerjaan Balok Anak 23 days 
            pembesian 1 day 
            bekisting 3 days 
            pengecoran 1 day 
         Pelat Atap 22 days 
            Pembesian 2 days 
            bekisting 16 days 
            pengecoran 5 days 
   Pekerjaan Dinding 74 days 
      Pemasangan Dinding 43 days 
      Pemasangan Fasad Aluminium Composite 18 days 
      Plesteran Halus 64 days 
      Pekerjaan Acian 43 days 
      Pengecatan Dinding 27 days 
   Pekerjaan Finishing 14 days 
      Pekerjaan Lantai 12 days 
         Pekerjaan Lantai Keramik 12 days 
      Pekerjaan Plafond 14 days 
         Pekerjaan Rangka Plafond 15 days 
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Tampilan setelah memasukkan durasi akan seperti berikut: 
 
3.5. Sequencing 
Sequencing adalah suatu urutan dimana aktivitas terhubung sehingga dapat 
digambarkan secara diagram urutan aktivitas. Terdiri dari dua jenis sequencing 
diantaranya adalah:  
1. Predecessor adalah aktivitas yang mendahului 
2. Sucessor adalah aktivitas yang berikutnya 
 
Relasi pekerjaan dibuat untuk mengaitkan pekerjaan-pekerjaan yang saling 
berhubungan. Jenis-jenis hubungan yang mungkin terjadi adalah, 
1. Finish to Start (FS) 
Suatu pekerjaan (B) tidak boleh dimulai sampai pekerjaan lain (A) selesai. 
2. Start to Start (SS) 
Suati pekerjaan (B) tidak boleh dimulai sebelum pekerjaan lain (A) dimulai juga. 
3. Finish to Finish (FF) 
Suatu pekerjaan (B) tidak dapat diselesaikan sampai pekerjaan lain (A) diselesaikan. 
4. Start to Finish (SF) 
Suatu pekerjaan (B) tidak dapat diselesaikan sampai pekerjaan lain (A) dimulai. 
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 Pengaplikasian via Microsoft Project 
Masukkan hubungan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
Task Name Predecessors 
APARTEMEN 6 LANTAI  
   Persiapan  
      Pembersihan lahan  
      pembuatan bouwplank 3 
      persiapan Air, Listrik, Kontruksi 4 
   Pekerjaan Kontruksi  
      Lantai 1  
         Pekerjaan Kolom  
            Pembesian 5 
            Bekisting 9SS+2 days 
            Pengecoran 10 
      Lantai 2  
         Pekerjaan Balok Induk 30/40  
            Pembesian 11 
            Bekisting 14SS+2 days 
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            pengecoran 28SS 
         Pekerjaan Balok Induk 25/35  
            Pembesian 14SS+2 days 
            Bekisting 18SS+2 days 
            Pengecoran 28SS 
         Pekerjaan Balok Anak  
            Pembesian 18SS+3 days 
            bekisting 22SS+2 days 
            pengecoran 28FF 
         pekerjaan Pelat Lantai  
            pembesian 23FF-1 day;22 
            bekisting 26 
            pengecoran 27 
         Pekerjaan Tangga  
            Pembesian 32FF-2 days 
            Bekisting 32FF-1 day 
            Pengecoran 28SS 
         Pekerjaan Kolom  
            pembesian 28 
            bekisting 34FF+2 days 
            pengecoran 35FF+1 day 
      Lantai 3  
         Pekerjaan Balok Induk  
            Pembesian 36 
            bekisting 39SS+1 day 
            pengecoran 53SS 
         pekerjaan balok induk 25/35  
            pembesian 39SS+2 days 
            bekisting 43SS+2 days 
            pengecoran 53SS 
         pekerjaan balok anak  
            pembesian 43SS+3 days 
            bekisting 47SS+2 days 
            pengecoran 53SS 
         Pekerjaan Pelat Lantai  
            Pembesian 48FF-1 day;47 
            bekisting 51 
            pengecoran 52 
         Pekerjaan Tangga  
            pembesian 57FF-2 days 
            bekisting 57FF-1 day 
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            pengecoran 53FF 
         pekerjaan kolom  
            pembesian 53 
            bekisting 59SS+2 days 
            pengecoran 60FF+1 day 
      Lantai 4  
         Pekerjaan Balok Induk 30/40  
            Pembesian 61 
            bekisting 64SS+2 days 
            pengecoran 78SS 
         Pekerjaan Balok Induk 25/35  
            Pembesian 64SS+2 days 
            bekisting 68SS+2 days 
            pengecoran 78SS 
         Pekerjaan Balok Anak  
            Pembesian 68SS+3 days 
            bekisting 72SS+2 days 
            pengecoran 78SS 
         Pekerjaan Pelat Lantai  
            pembesian 72;73FF-1 day 
            bekisting 76 
            pengecoran 77 
         Pekerjaan Tangga  
            pembesian 82FF-2 days 
            bekisting 82FF-1 day 
            pengecoran 78SS 
         Pekerjaan Kolom  
            Pembesian 78 
            bekisting 84FF+2 days 
            pengecoran 85FF+1 day 
      Lantai 5  
         Pekerjaan Balok Induk 30/40  
            Pembesian 86 
            bekisting 89SS+2 days 
            pengecoran 103SS 
         Pekerjaan Balok Induk 25/35  
            Pembesian 89SS+2 days 
            bekisting 93SS+2 days 
            pengecoran 103SS 
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         Pekerjaan Balok Anak  
            Pembesian 93SS+3 days 
            bekisting 97SS+2 days 
            pengecoran 103SS 
         Pekerjaan Pelat Lantai  
            pembesian 98FF-1 day;97 
            bekisting 101 
            pengecoran 102 
         Pekerjaan Tangga  
            pembesian 107FF-2 days 
            bekisting 107FF-1 day 
            pengecoran 103SS 
         Pekerjaan Kolom  
            pembesian 103 
            bekisting 109FF+2 days 
            Pengecoran 110FF+1 day 
      Lantai 6  
         Pekerjaan Balok induk 30/40  
            pembesian 111 
            bekisting 114SS+2 days 
            pengecoran 128SS 
         Pekerjaan Balok Induk 25/35  
            pembesian 114SS+2 days 
            bekisting 118SS+2 days 
            pengecoran 128SS 
         Pekerjaan balok anak  
            pembesian 118SS+3 days 
            bekisting 122SS+1 day 
            pengecoran 128SS 
         Pekerjaan Pelat Lantai  
            pembesian 123FF-1 day;122 
            bekisting 126 
            pengecoran 127 
         Pekerjaan Tangga  
            Pembesian 132FF-2 days 
            bekisting 132FF-1 day 
            pengecoran 128SS 
         Pekerjaan Kolom  
            Pembesian 128 
            bekisting 134FF+2 days 
            pengecoran 135FF+1 day 
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      Atap  
         Pekerjaan Balok Induk 30/40  
            Pembesian 136 
            bekisting 139SS+2 days 
            pengecoran 153SS 
         Pekerjaan Balok Induk 25/35  
            Pembesian 139SS+2 days 
            bekisting 143SS+2 days 
            pengecoran 153SS 
         Pekerjaan Balok Anak  
            pembesian 143SS+3 days 
            bekisting 147SS+2 days 
            pengecoran 153SS 
         Pelat Atap  
            Pembesian 148 
            bekisting 151SS+1 day 
            pengecoran 152 
   Pekerjaan Dinding  
      Pemasangan Dinding 112 
      Pemasangan Fasad Aluminium Composite 155FF+5 days 
      Plesteran Halus 155SS+10 days 
      Pekerjaan Acian 157SS+5 days 
      Pengecatan Dinding 158FF+5 days 
   Pekerjaan Finishing  
      Pekerjaan Lantai  
         Pekerjaan Lantai Keramik 159FF-2 days 
      Pekerjaan Plafond  
         Pekerjaan Rangka Plafond 162FF+2 days 
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Lalu hubungkan antar pekerjaan dengan cara sebagai berikut: 
a. Block dua pekerjaan yang berhubungan 
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c. Di layar bagian kanan, terdapat Gantt Chart dan muncul tanda panah yang 
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d. Klik ganda tanda panah yang baru muncul tersebut. Akan muncul tampilan 
seperti berikut. Pilih hubungan yang paling tepat untuk pekerjaan-pekerjaan 
yang dihubungkan tersebut. 
 
 
Alternatif cara yang lain adalah dengan menyorot pekerjaan yang hendak kita 
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3.6. Metode Penjadwalan Proyek 
Setelah didapat hasil perhitungan sebelumnya berupa Durasi dan Produktivitas, akan 
dilanjutkan pada proses penjadwalan dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Project. 
 
3.6.1. Jadwal Kerja 
Untuk mengatur Jadwal pada Ms. Project 2019 Langkah selanjutnya sebagai 
berikut: 
a. Pilih pekerjaan yang paling pertama dilakukan pada bidang project 
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Kemudian masukkan tanggal awal dimulainya proyek. Misalnya saya masukan 
24 Mei 2019. 
 
 









  Tugas Pengganti Kerja Praktek 
Tata Cara Penjadwalan Proyek dan Perhitungan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
 
Dhimas Fadhlulloh G. (03111640000142)  43 
Safira Rachmasari D. (03111640000152) 
 
c. Selanjutnya adalah mengatur waktu kerja, tekan pada bagian Change Work Time 
 
 
Jam kerja default adalah Senin sd Jumat. Untuk mengubah jam kerja, klik salah 
satu tanggal pada hari yang ingin kita modifikasi jam kerjanya. Misalnya kita klik salah 






  Tugas Pengganti Kerja Praktek 
Tata Cara Penjadwalan Proyek dan Perhitungan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
 
Dhimas Fadhlulloh G. (03111640000142)  44 
Safira Rachmasari D. (03111640000152) 
 
Lalu tekan bagian Work Weeks lalu pada bagian Details, makaakan muncul 
tampilan setting detail. 
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3.6.2. Lembar Sumber daya 
Berikut ini adalah sumber daya yang terlibat dalam proyek. Seluruh data silakan dimasukkan pada lembar sumber daya. 






Std. Rate Ovt. Rate Cost/Use Accrue At 
Base 
Calendar 
Kepala Tukang Work  K  100% Rp7.500/hr Rp6.000/hr Rp0 Prorated Standard 
Pembantu Tukang Work  P  100% Rp6.459/hr Rp5.000/hr Rp0 Prorated Standard 
Tukang Batu Work  T  100% Rp6.875/hr Rp5.000/hr Rp0 Prorated Standard 
Tukang Bangunan Work  T  100% Rp6.875/hr Rp5.000/hr Rp0 Prorated Standard 
Tukang Kayu Work  T  100% Rp6.875/hr Rp5.000/hr Rp0 Prorated Standard 
Tukang Listrik Work  TL  100% Rp0/hr Rp0/hr Rp500.000 Start Standard 
Kertas Gambar Material lbr Kgm   Rp1.500  Rp0 Prorated  
Cangkul Material bh C   Rp20.000  Rp0 Prorated  
Meteran Material bh M   Rp15.000  Rp0 Prorated  
Truk Pengangkut Material bh T   Rp0  Rp0 Prorated  
Alat Tulis Material bh At   Rp2.000  Rp0 Prorated  
Paku Usuk Material kg PU   Rp14.800  Rp0 Start  
Plywood Uk .122 x 
244 x 9 mm 
Material Lembar Ply   Rp10.500  Rp0 Start  
Kayu Meranti 
Bekisting 
Material M3 KMBk   Rp3.622.500  Rp0 Start  
Kayu Meranti 
Balok 4/6, 5/7 
Material M3 KMBal   Rp4.968.000  Rp0 Start  
Minyak Bekisting Material Liter M   Rp30.100  Rp0 Start  
Semen PC 40 Kg Material Zak S   Rp6.300  Rp0 Start  
Pasir Cor Material M3 P   Rp265.300  Rp0 Start  
Batu Pecah Mesin 
½ cm 
Material M3 BPM   Rp243.300  Rp0 Start  
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Besi Beton Polos Material kg B   Rp13.500  Rp0 Start  
Kawat Beton Material kg K   Rp25.900  Rp0 Start  
Semen PC 50 Kg Material Zak S   Rp68.300  Rp0 Start  
Batu Ampyang Material M3 B   Rp69.000  Rp0 Start  
Pasir Pasang Material M3 P   Rp142.300  Rp0 Start  
Batu Bata Merah 
Kelas 1 (Uk. 22 x 
11 x 4.5) 
Material Press B   Rp800  Rp0 Start  
Cat Tembok Dalam 
2.5 Kg 
Material Kaleng C   Rp121.000  Rp0 Start  
Dempul Tembok Material kg D   Rp36.500  Rp0 Start  
Kertas Gosok Halus Material Lembar K   Rp20.400  Rp0 Start  
Cat Tembok Luar 
2.5 Kg 
Material Kaleng C   Rp218.000  Rp0 Start  
Besi Hollow 40 x 
40 x 1.10 mm 
Material Lonjor B   Rp100.000  Rp0 Start  
Besi Hollow 20 x 
40 x 1.10 mm 
Material Lonjor B   Rp72.500  Rp0 Start  
Papan Semen 
1200x2400x35 mm 
Material Lembar P   Rp57.000  Rp0 Start  
Paku Asbes Sekrup 
4 Inchi 
Material Buah P   Rp8.100  Rp0 Start  
Kayu Meranti Usuk 
4/6, 5/7 
Material M3 K   Rp4.347.000  Rp0 Start  
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Caranya adalah dengan memasuki lembar sumber daya (Resource sheet)  pada 
opsi-opsi yang berada pada bagian kiri atas. 
 
Klik Add Resources setiap kali akan memasukkan sumber daya yang baru. Ada 
tiga tipe sumber daya: 
1. Work Resource 
2. Material Resource 
3. Cost Resource 
Untuk kolom pada Accrue at : berisi jenis pembayaran dari resource tersebut. Ada 
tiga jenis yaitu: 
 Start  : pembayaran dilakukan pada saat pekerjaan dimulai 
 End  : pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 
 Prorate  : pembayaran diberikan berdasarkan persentase pekerjaan yang telah 
diselesaikan 
Dan tampilan akan seperti dibawah setelah diinput data yang sudah diberikan diawal 
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3.6.3. Penugasan Sumber Daya ke Pekerjaan 
 Setelah kita menentukan sumber daya yang dibutuhkan, Langkah selanjutnya 
adalah memasukkan sumber daya yang dibutuhkan di setiap proyek yang dibutuhkan 
untuk daftar kebutuhan setiap pekerjaan akan di lampirkan di akhir Laporan. Untuk 
memasukkan ke dalam Ms. Project bisa dengan cara manual dengan cara memasukan 
langsung di kolom Resource Name seperti yang dijelaskan di gambar berikut: 
 
 
Lalu, untuk cara kedua yakni dengan menekan tombol pada opsi Resource lalu 
memilih tanda Assign Resource lalu pilih kebutuhan sumber daya seperti pada gambar 
berikut: 
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3.6.4. Pelaporan Proyek 
Ms Project 2019 menyediakan berbagai format laporan yang atraktif. Laporan 
dapat ditampilkan melalui Visual Report atau Report. Untuk menampilkan berbagai 
pilihan Visual Report: 
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b. Pilih laporan yang kita butuhkan 
 
3.7. Kurva S 
Dalam mengerjakan proyek konstruksi kontraktor diharus membuat Kurva S 
Pengendalian. Pembuatan jadwal pelaksanaan dengan Kurva S Pengendalian sendiri 
menjadi syarat utama kontraktor ketika ingin mengikuti tender proyek. Hal tersebut 
dikarenakan dengan adanya Kurva S, maka akan dapat ditemukan seberapa produktivitas 
suatu kegiatan pada setiap jenis pekerjaan. 
Berikut adalah hasil kurva antara biaya dan waktu atau yang biasa disebut kurva s 
dalam contoh proyek Apartement 6 lantai yang di analisis menggunakan program bantu 
Microsoft Project : 
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Gambar 3.1 Kurva S 
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Berdasarkan tutorial pembuatan rencana anggaran biaya (RAB) diatas, setelah 
menentukan langkah-langkah pembuatan RAB seperti menentukan Work Breakdown 
Structure (WBS), menghitung volume pekerjaan, menghitung Analisa Harga Satuan 
Pekerjaan (AHSP), menentukan Bill of Quantity (BOQ), dan melakukan rekapitulasi 
RAB, dapat diketahui Rencana Anggaran Biaya untuk pekerjaan finishing yaitu sebesar 
Rp 4.692.039.264. Sedangkan RAB untuk seluruh pekerjaan setelah pembulatan 
didapatkan sebesar Rp 19.800.000.000 termasuk dengan PPN 10%. 
 
Berdasarkan tutorial penjadwalan proyek diatas, didapatkan durasi dalam menyelesaikan 
pekerjaan finishing yaitu selama 14 hari. Sedangkan durasi dalam menyelesaikan seluruh 
pekerjaan perencanaan Apartemen 6 Lantai selama 289 hari. 
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Lampiran 2 
Gambar Denah Lantai 2-6 Apartemen 6 Lantai 
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Lampiran 3 
Gambar Tampak Depan Apartemen 6 Lantai 
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Lampiran 4 
Gambar Tampak Samping Kiri Apartemen 6 Lantai 
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Lampiran 5 
Gambar Tampak Belakang Apartemen 6 Lantai 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
Gambar Denah Lantai dan Plafond Apartemen 6 Lantai 
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Lampiran 8 














1 0                 
9 1.1 
pembersihan lapangan 
m² 45 30 1 1350 1 1350 
10 1.2 
Pembuatan Bouwplank 
m² 45 30 1 1350 1 1350 
11 1.3 
Persiapan Air, Listrik 
Konstruksi 
Ls 1 1 1 1 1 1 
2 0 Pekerjaan Struktur 
 2.1 Lantai 1 
 2.1.1 Pekerjaan Kolom        
4 2.1.1.1 Pembesian kg    413.950 48 19869.63 
5 2.1.1.2 Bekisting m²    444.36 1 444.36 
6 2.1.1.3 Pengecoran m³ 0.5 0.5 5 1.25 48 60 
 2.2 Lantai 2 
 2.2.1 Pekerjaan Balok Induk (30/40)       0 
7 2.2.1.1 Pembesian kg    238.389 34 8105.235 
8 2.2.1.2 Bekisting m²    182.64 1 182.64 
9 2.2.1.3 Pengecoran m³ 5.5 0.3 0.4 0.66 34 22.44 
 2.2.2 Pekerjaan Balok Induk (25/35)       0 
10 2.2.2.1 Pembesian kg    149.517 42 6279.733 
11 2.2.2.2 Bekisting m²    159.9 1 159.9 
12 2.2.2.3 Pengecoran m³ 4.5 0.25 0.35 0.394 42 16.537 
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  2.2.3 Pekerjaan Balok Anak (20/30)       0 
13 2.2.3.1 Pembesian kg    21.853 23 502.627 
14 2.2.3.2 Bekisting m²    35.65 1 35.65 
15 2.2.3.3 Pengecoran m³ 2.75 0.2 0.3 0.165 23 3.795 
 2.2.4 Pekerjaan Pelat Lantai        0 
16 2.2.4.1 Pembesian kg    59.621 34 2027.126 
17 2.2.4.2 Bekisting m²    916.3 1 916.3 
18 2.2.4.3 Pengecoran m³ 45 30 0.12 117.36 1 117.36 
 2.2.5 
Pekerjaan Tangga Lantai 1 ke 
lantai 2 
      0 
19 2.2.5.1 Pembesian kg    556.899 1 556.899 
20 2.2.5.2 Bekisting m² 5.148 1.5 0.195 24.108 1 24.108 
21 2.2.5.3 Pengecoran m³ 5.148 1.5 0.195 7.661 1 7.66134 
 2.2.6 Pekerjaan kolom        0 
22 2.2.6.1 Pembesian kg    413.951 48 19869.63 
23 2.2.6.2 Bekisting m²    444.36 1 444.36 
24 2.2.6.3 Pengecoran m³ 0.5 0.5 5 1.25 48 60 
 2.3 Lantai 3 
 2.3.1 Pekerjaan Balok Induk (30/40)        
25 2.3.1.1 Pembesian kg    238.389 34 8105.235 
26 2.3.1.2 Bekisting m²    182.64 1 182.64 
27 2.3.1.3 Pengecoran m³ 5.5 0.3 0.4 0.66 34 22.44 
 2.3.2 Pekerjaan Balok Induk (25/35)       0 
28 2.3.2.1 Pembesian kg    149.517 42 6279.733 
29 2.3.2.2 Bekisting m²    159.9 1 159.9 
30 2.3.2.3 Pengecoran m³ 4.5 0.25 0.35 0.39375 42 16.5375 
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  2.3.3 Pekerjaan Balok Anak (20/30)       0 
31 2.3.3.1 Pembesian kg    21.853 23 502.627 
32 2.3.3.2 Bekisting m²    35.65 1 35.65 
33 2.3.3.3 Pengecoran m³ 2.75 0.2 0.3 0.165 23 3.795 
 2.3.4 Pekerjaan Pelat Lantai        0 
34 2.3.4.1 Pembesian kg    59.621 34 2027.126 
35 2.3.4.2 Bekisting m²    916.3 1 916.3 
36 2.3.4.3 Pengecoran m³ 45 30 0.12 117.36 1 117.36 
 
2.3.5 
Pekerjaan Tangga Lantai 1 ke 
lantai 2 
      0 
37 2.3.5.1 Pembesian kg    556.899 1 556.899 
38 2.3.5.2 Bekisting m² 5.148 1.5 0.195 24.108 1 24.108 
39 2.3.5.3 Pengecoran m³ 5.148 1.5 0.195 7.661 1 7.661 
 2.3.6 Pekerjaan kolom        0 
40 2.3.6.1 Pembesian kg    413.951 48 19869.63 
41 2.3.6.2 Bekisting m²    444.36 1 444.36 
42 2.3.6.3 Pengecoran m³ 0.5 0.5 5 1.25 48 60 
 2.4 Lantai 4 
 2.4.1 Pekerjaan Balok Induk (30/40)        
43 2.4.1.1 Pembesian kg    238.389 34 8105.235 
44 2.4.1.2 Bekisting m²    182.64 1 182.64 
45 2.4.1.3 Pengecoran m³ 5.5 0.3 0.4 0.66 34 22.44 
 2.4.2 Pekerjaan Balok Induk (25/35)       0 
46 2.4.2.1 Pembesian kg    149.517 42 6279.733 
47 2.4.2.2 Bekisting m²    159.9 1 159.9 
48 2.4.2.3 Pengecoran m³ 4.5 0.25 0.35 0.394 42 16.538 
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  2.4.3 Pekerjaan Balok Anak (20/30)       0 
49 2.4.3.1 Pembesian kg    21.853 23 502.627 
50 2.4.3.2 Bekisting m²    35.65 1 35.65 
51 2.4.3.3 Pengecoran m³ 2.75 0.2 0.3 0.165 23 3.795 
 2.4.4 Pekerjaan Pelat Lantai        0 
52 2.4.4.1 Pembesian kg    59.621 34 2027.126 
53 2.4.4.2 Bekisting m²    916.3 1 916.3 
54 2.4.4.3 Pengecoran m³ 45 30 0.12 117.36 1 117.36 
 2.4.5 
Pekerjaan Tangga Lantai 1 ke 
lantai 2 
      0 
55 2.4.5.1 Pembesian kg    556.899 1 556.899 
56 2.4.5.2 Bekisting m² 5.148 1.5 0.195 24.108 1 24.108 
57 2.4.5.3 Pengecoran m³ 5.148 1.5 0.195 7.661 1 7.661 
 2.4.6 Pekerjaan kolom        0 
58 2.4.6.1 Pembesian kg    413.951 48 19869.63 
59 2.4.6.2 Bekisting m²    444.36 1 444.36 
60 2.4.6.3 Pengecoran m³ 0.5 0.5 5 1.25 48 60 
 2.5 Lantai 5 
 2.5.1 Pekerjaan Balok Induk (30/40)        
61 2.5.1.1 Pembesian kg    238.389 34 8105.235 
62 2.5.1.2 Bekisting m²    182.64 1 182.64 
63 2.5.1.3 Pengecoran m³ 5.5 0.3 0.4 0.66 34 22.44 
 2.5.2 Pekerjaan Balok Induk (25/35)       0 
64 2.5.2.1 Pembesian kg    149.517 42 6279.733 
65 2.5.2.2 Bekisting m²    159.9 1 159.9 
66 2.5.2.3 Pengecoran m³ 4.5 0.25 0.35 0.394 42 16.5375 
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  2.5.3 Pekerjaan Balok Anak (20/30)       0 
67 2.5.3.1 Pembesian kg    21.853 23 502.627 
68 2.5.3.2 Bekisting m²    35.65 1 35.65 
69 2.5.3.3 Pengecoran m³ 2.75 0.2 0.3 0.165 23 3.795 
 2.5.4 Pekerjaan Pelat Lantai        0 
70 2.5.4.1 Pembesian kg    59.621 34 2027.126 
71 2.5.4.2 Bekisting m²    916.3 1 916.3 
72 2.5.4.3 Pengecoran m³ 45 30 0.12 117.36 1 117.36 
 2.5.5 
Pekerjaan Tangga Lantai 1 ke 
lantai 2 
      0 
73 2.5.5.1 Pembesian kg    556.899 1 556.899 
74 2.5.5.2 Bekisting m² 5.148 1.5 0.195 24.108 1 24.108 
75 2.5.5.3 Pengecoran m³ 5.148 1.5 0.195 7.661 1 7.661 
 2.5.6 Pekerjaan kolom        0 
76 2.5.6.1 Pembesian kg    413.951 48 19869.63 
77 2.5.6.2 Bekisting m²    444.36 1 444.36 
78 2.5.6.3 Pengecoran m³ 0.5 0.5 5 1.25 48 60 
 2.6 Lantai 6 
 2.6.1 Pekerjaan Balok Induk (30/40)        
79 2.6.1.1 Pembesian kg    238.389 34 8105.235 
80 2.6.1.2 Bekisting m²    182.64 1 182.64 
81 2.6.1.3 Pengecoran m³ 5.5 0.3 0.4 0.66 34 22.44 
 2.6.2 Pekerjaan Balok Induk (25/35)       0 
82 2.6.2.1 Pembesian kg    149.517 42 6279.733 
83 2.6.2.2 Bekisting m²    159.9 1 159.9 
84 2.6.2.3 Pengecoran m³ 4.5 0.25 0.35 0.394 42 16.538 
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  2.6.3 Pekerjaan Balok Anak (20/30)       0 
85 2.6.3.1 Pembesian kg    21.853 23 502.627 
86 2.6.3.2 Bekisting m²    35.65 1 35.65 
87 2.6.3.3 Pengecoran m³ 2.75 0.2 0.3 0.165 23 3.795 
 2.6.4 Pekerjaan Pelat Lantai        0 
88 2.6.4.1 Pembesian kg    59.621 34 2027.126 
89 2.6.4.2 Bekisting m²    916.3 1 916.3 
90 2.6.4.3 Pengecoran m³ 45 30 0.12 117.36 1 117.36 
 2.6.5 
Pekerjaan Tangga Lantai 1 ke 
lantai 2 
      0 
91 2.6.5.1 Pembesian kg    556.899 1 556.899 
92 2.6.5.2 Bekisting m² 5.148 1.5 0.195 24.108 1 24.108 
93 2.6.5.3 Pengecoran m³ 5.148 1.5 0.195 7.661 1 7.661 
 2.6.6 Pekerjaan kolom        0 
94 2.6.6.1 Pembesian kg    413.951 48 19869.63 
95 2.6.6.2 Bekisting m²    444.36 1 444.36 
96 2.6.6.3 Pengecoran m³ 0.5 0.5 5 1.25 48 60 
 2.7 Atap 
 2.7.1 Pekerjaan Balok Induk (30/40)        
97 2.7.1.1 Pembesian kg    238.389 34 8105.235 
98 2.7.1.2 Bekisting m²    189.6 1 189.6 
99 2.7.1.3 Pengecoran m³ 5.5 0.3 0.4 0.66 34 22.44 
 2.7.2 Pekerjaan Balok Induk (25/35)       0 
100 2.7.2.1 Pembesian kg    149.517 42 6279.733 
101 2.7.2.2 Bekisting m²    166.5 1 166.5 
102 2.7.2.3 Pengecoran m³ 4.5 0.25 0.35 0.394 42 16.538 
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  2.7.3 Pekerjaan Balok Anak (20/30)       0 
103 2.7.3.1 Pembesian kg    21.853 23 502.627 
104 2.7.3.2 Bekisting m²    40.25 1 40.25 
105 2.7.3.3 Pengecoran m³ 2.75 0.2 0.3 0.165 23 3.795 
 2.7.4 Pekerjaan Pelat Atap       0 
106 2.7.4.1 Pembesian kg    59.621 34 2027.126 
107 2.7.4.2 Bekisting m²    916.3 1 916.3 
108 2.7.4.3 Pengecoran m³ 45 30 0.12 117.36 1 117.36 
3 0 Pekerjaan Dinding 
 3.1 
Pemasangan Dinding Bata 
Merah m² 422  5 2110 1 2110 
109 3.2 
Pemasangan Fasad Aluminium 
Composite m² 45 30  862 1 862 
110 3.3 Plesteran Halus m² 422  5 2110 2 4220 
111 3.4 Pekerjaan Acian m² 422  5 2110 2 4220 
112 3.5 Pengecatan Dinding m² 422  5 2110 2 4220 
4 0 Pekerjaan Finishing 
 4.1 Pekerjaan Lantai 
113 4.1.1 Pemasangan Lantai Keramik m² 45 30  990 1 990 
 4.2 Pekerjaan Plafond m²       
114 4.2.1 Pemasangan Rangka Plafond m² 45 30  990 1 990 
115 4.2.2 
Pemasangan Plafond Metal 
Sheet 
m² 45 30  990 1 990 
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Lampiran 9 
Harga Satuan Pekerjaan Apartemen 6 Lantai 








  Upah:        
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0.033 Orang Hari 180,000 5,940 
23.02.04.01.03.F Tukang 0.33 Orang Hari 165,000 54,450 




  Jumlah: 162,690 
Bahan: 
20.01.01.28.04.04.F Paku Usuk 0.4 Kg 14,800 5,920 
20.01.01.34.02.F Plywood Uk .122x 244 x 9 mm 0.35 Lembar 105,000 36,750 
20.01.01.43.04.05.F Kayu Meranti Bekisting 0.04 m³ 3,622,500 144,900 
20.01.01.43.04.07.F Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7 0.015 m³ 4,968,000 74,520 
20.01.02.01.03.F Minyak Bekisting 0.2 Liter 30,100 6,020 
        Jumlah: 268,110 
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24.03.01.19 Pekerjaan Bekisting Balok  m² 
SNI 7394:2008   
(6.23) 
  Upah:        
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0.033 Orang Hari 180,000 5,940 
23.02.04.01.03.F Tukang 0.33 Orang Hari 165,000 54,450 




  Jumlah: 162,690 
Bahan: 
20.01.01.28.04.04.F Paku Usuk 0.4 Kg 14,800 5,920 
20.01.01.34.02.F Plywood Uk .122x 244 x 9 mm 0.35 Lembar 105,000 36,750 
20.01.01.43.04.05.F Kayu Meranti Bekisting 0.04 m³ 3,622,500 144,900 
20.01.01.43.04.07.F Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7 0.018 m³ 4,968,000 89,424 
20.01.02.01.03.F Minyak Bekisting 0.2 Liter 30,100 6,020 
        Jumlah: 283,014 
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24.03.01.20 Pekerjaan Bekisting Lantai  m² 
SNI 7394:2008   
(6.24) 
  Upah:        
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0.033 Orang Hari 180,000 5,940 
23.02.04.01.03.F Tukang 0.33 Orang Hari 165,000 54,450 




  Jumlah: 162,690 
Bahan: 
20.01.01.28.04.04.F Paku Usuk 0.4 Kg 14,800 5,920 
20.01.01.34.02.F Plywood Uk .122x 244 x 9 mm 0.35 Lembar 105,000 36,750 
20.01.01.43.04.05.F Kayu Meranti Bekisting 0.04 m³ 3,622,500 144,900 
20.01.01.43.04.07.F Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7 0.015 m³ 4,968,000 74,520 
20.01.02.01.03.F Minyak Bekisting 0.2 Liter 30,100 6,020 
        Jumlah: 268,110 
        Nilai HSPK : 430,800 
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24.03.01.22 Pekerjaan Bekisting Tangga  m² 
SNI 7394:2008   
(6.26) 
  Upah:        
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0.033 Orang Hari 180,000 5,940 
23.02.04.01.03.F Tukang 0.33 Orang Hari 165,000 54,450 






20.01.01.28.04.04.F Paku Usuk 0.4 Kg 14,800 5,920 
20.01.01.34.02.F Plywood Uk .122x 244 x 9 mm 0.35 Lembar 105,000 36,750 
20.01.01.43.04.05.F Kayu Meranti Bekisting 0.03 m³ 3,622,500 108,675 
20.01.01.43.04.07.F Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7 0.015 m³ 4,968,000 74,520 
20.01.02.01.03.F Minyak Bekisting 0.15 Liter 30,100 4,515 
        Jumlah: 230,380 
        Nilai HSPK : 393,070 
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24.03.01.14 
Pekerjaan Pembesian dengan 
 kg 
SNI 7394:2008   
besi beton (polos/ulir) (6.17) 
  Upah:        
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0.0007 Orang Hari 180,000 126 
23.02.04.01.03.F Tukang 0.007 Orang Hari 165,000 1,155 






20.01.01.09.01.01.F Besi Beton Polos 1.05 Kg 13,500 14,175 
20.01.01.35.01.01.F Kawat Beton 0.015 Kg 25,900 389 
        Jumlah: 14,564 
        Nilai HSPK : 16,929.50 
 
24.03.01.12 Pekerjaan Beton K-350  m³ 
SNI 7394:2008   
(6.12) 
  Upah:        
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0.035 Orang Hari 180,000 6,300 
23.02.04.01.03.F Tukang 0.35 Orang Hari 165,000 57,750 






20.01.01.02.01.F Semen PC 40 Kg 11.2 Zak 63,000 705,600 
20.01.01.04.04.F Pasir Cor 0.417 m³ 265,300 110,597 
20.01.01.05.04.01.F Batu Pecah Mesin 1/2 cm 0.526 m³ 243,300 128,053 
23.02.02.02.01.F Biaya Air 215 Liter 6 1,290 
      Jumlah: 945,540 
      Nilai HSPK : 1,335,090 
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Hardener Floor (Granit Trase 
Corak) 
 m²   
  Upah:        
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0.006 Orang Hari 180,000 1,080 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0.012 Orang Hari 180,000 2,160 
23.02.04.01.03.F Tukang 0.12 Orang Hari 165,000 19,800 






20.01.01.02.02.F Semen PC 50 Kg 0.1163 Zak 68,300 7,943 
20.01.01.05.07.04.F Batu Ampyang 3.6 m³ 69,000 248,400 
      Jumlah: 256,343 
      Nilai HSPK : 297,983.30 
24.04.01.02 
Pemasangan Dinding Batu 





  Upah:      
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0.02 Orang Hari 180,000 3,600 
23.02.04.01.03.F Tukang 0.2 Orang Hari 165,000 33,000 






20.01.01.02.02.F Semen PC 50 Kg 0.659 Zak 68,300 45,010 
20.01.01.04.03.F Pasir Pasang 0.091 m³ 142,300 12,949 
20.01.01.05.06.01.F Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 
22x11x4.5 cm) 
140 Press 800 112,000 
    Jumlah: 169,959 
      Nilai HSPK : 299,559 
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24.04.01.14 
Plesteran Halus 1 Pc : 2 Ps 





  Upah:        
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0.015 Orang Hari 180,000 2,700 
23.02.04.01.03.F Tukang 0.15 Orang Hari 165,000 24,750 






20.01.01.02.02.F Semen PC 50 Kg 0.20448 Zak 68,300 13,966 
20.01.01.04.03.F Pasir Pasang 0.02 m³ 142,300 2,846 
     Jumlah: 16,812 
     Nilai HSPK : 90,761.98 
 





  Upah:      
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0.01 Orang Hari 180,000 1,800 
23.02.04.01.03.F Tukang 0.1 Orang Hari 165,000 16,500 






20.01.01.02.02.F Semen PC 50 Kg 0.065 Zak 68,300 4,440 
      Jumlah: 4,440 
      Nilai HSPK : 53,739.50 
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24.04.02.12 
Pengecatan Dinding Dalam 
Baru 
 m² 




  Upah:      
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0.0063 Orang Hari 180,000 1,134 
23.02.04.01.03.F Tukang 0.063 Orang Hari 165,000 10,395 






20.01.01.06.04.02.F Cat Tembok Dalam 2.5 Kg 0.104 Kaleng 121,000 12,584 
20.01.01.06.04.05.F Dempul Tembok 0.1 Kg 36,500 3,650 
20.01.01.23.01.F Kertas Gosok Halus 0.1 Lembar 20,400 2,040 
      Jumlah: 18,274 
      Nilai HSPK : 32,903 
 
24.04.02.18 
Pembersihan ACP dan 
Finishing 
 m²   
  Upah:      
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0.01 Orang Hari 180,000 1,800 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0.02 Orang Hari 180,000 3,600 
23.02.04.01.03.F Tukang 0.2 Orang Hari 165,000 33,000 
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0.02 Orang Hari 155,000 3,100 
      Jumlah: 41,500 
      Nilai HSPK : 41,500 
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Kalsiboard Rangka Plafon 
Metal Furing 
 m²   
  Upah:      
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0.025 Orang Hari 180,000 4,500.00 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0.075 Orang Hari 180,000 13,500.00 
23.02.04.01.03.F Tukang 0.15 Orang Hari 165,000 24,750.00 







Besi Hollow 40 X 40 X 1.10 
mm 
0.75 Lonjor 100,000 75,000.00 
20.01.01.08.04.03.F Besi Hollow 20 x 40 x 1.10 mm 2 Lonjor 72,500 145,000.00 
20.01.01.19.01.F 
Papan Semen 1200x2400x35 
mm 
0.3819 Lembar 57000 21,768.30 
20.01.01.28.01.01.F Paku Asbes Sekrup 4 inchi 4 Buah 8100 32,400.00 
      Jumlah: 274,168 
      Nilai HSPK : 355,668.30 
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24.06.03.08 








  Upah:      
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0.075 Orang Hari 180,000 13,500.00 
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang / Mandor 0.025 Orang Hari 180,000 4,500.00 
23.02.04.01.03.F Tukang 0.25 Orang Hari 165,000 41,250.00 






20.01.01.28.04.02.F Paku Reng 0.1 Kg 15,900 1,590.00 
20.01.01.43.04.03.F Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7 0.012 m³ 4,347,000 52,164.00 
      Jumlah: 53,754 
      Nilai HSPK : 136,254 
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Lampiran 10 









Biaya Satuan Biaya Total 
1 0 Persiapan 
 1.1 pembersihan lapangan 1350 m² 24.01.01.03 Rp           23,259 Rp              31,399,650 
 1.2 Pembuatan Bouwplank 1350 m² 24.01.01.01 Rp         111,393 Rp            150,380,550 
 1.3 
Persiapan Air, Listrik 
Konstruksi 
1 Ls -- Rp      5,000,000 Rp                5,000,000 
2 0 Pekerjaan Struktur 
 2.1 Lantai 1 
 2.1.1 Pekerjaan Kolom 
 2.1.1.1 Pembesian 413.950 kg 24.03.01.14 Rp         430,800 Rp            178,329,951 
 2.1.1.2 Bekisting 444.36 m² 24.03.01.19 Rp           16,930 Rp                7,522,793 
 2.1.1.3 Pengecoran 1.25 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                1,668,863 
 2.2 Lantai 2 
 2.2.1 Pekerjaan Balok Induk (30/40) 
 2.2.1.1 Pembesian 238.389 kg 24.03.01.14 Rp         445,704 Rp            106,251,050 
 2.2.1.2 Bekisting 182.64 m² 24.03.01.19 Rp           16,930 Rp                3,092,004 
 2.2.1.3 Pengecoran 0.66 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                   881,159 
 2.2.2 Pekerjaan Balok Induk (25/35) 
 2.2.2.1 Pembesian 149.517 kg 24.03.01.14 Rp         445,704 Rp              66,640,529 
 2.2.2.2 Bekisting 159.9 m² 24.03.01.19 Rp           16,930 Rp                2,707,027 
 2.2.2.3 Pengecoran 0.394 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                   525,692 
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 2.2.3 Pekerjaan Balok Anak (20/30) 
 2.2.3.1 Pembesian 21.853 kg 24.03.01.14 Rp         445,704 Rp                9,740,118 
 2.2.3.2 Bekisting 35.65 m² 24.03.01.19 Rp           16,930 Rp                   603,537 
 2.2.3.3 Pengecoran 0.165 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                   220,290 
 2.2.4 Pekerjaan Pelat Lantai  
 2.2.4.1 Pembesian 59.621 kg 24.03.01.14 Rp         430,800 Rp              25,684,878 
 2.2.4.2 Bekisting 916.3 m² 24.03.01.20 Rp           16,930 Rp              15,512,501 
 2.2.4.3 Pengecoran 117.36 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp            156,686,162 
 2.2.5 Pekerjaan Tangga 
 2.2.5.1 Pembesian 556.899 kg 24.03.01.14 Rp         393,070 Rp            218,900,321 
 2.2.5.2 Bekisting 24.108 m² 24.03.01.22 Rp           16,930 Rp                   408,134 
 2.2.5.3 Pengecoran 7.661 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp              10,228,575 
 2.2.6 Pekerjaan kolom  
 2.2.6.1 Pembesian 413.951 kg 24.03.01.14 Rp         430,800 Rp            178,329,951 
 2.2.6.2 Bekisting 444.36 m² 24.03.01.18 Rp           16,930 Rp                7,522,793 
 2.2.6.3 Pengecoran 1.25 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                1,668,863 
 2.3 Lantai 3 
 2.3.1 Pekerjaan Balok Induk (30/40) 
 2.3.1.1 Pembesian 238.389 kg 24.03.01.14 Rp         445,704 Rp            106,251,050 
 2.3.1.2 Bekisting 182.64 m² 24.03.01.19 Rp           16,930 Rp                3,092,004 
 2.3.1.3 Pengecoran 0.66 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                   881,159 
 2.3.2 Pekerjaan Balok Induk (25/35) 
 2.3.2.1 Pembesian 149.517 kg 24.03.01.14 Rp         445,704 Rp              66,640,529 
 2.3.2.2 Bekisting 159.9 m² 24.03.01.19 Rp           16,930 Rp                2,707,027 
 2.3.2.3 Pengecoran 0.394 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                   525,692 
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 2.3.3 Pekerjaan Balok Anak (20/30) 
 2.3.3.1 Pembesian 21.853 kg 24.03.01.14 Rp         445,704 Rp                9,740,118 
 2.3.3.2 Bekisting 35.65 m² 24.03.01.19 Rp           16,930 Rp                   603,537 
 2.3.3.3 Pengecoran 0.165 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                   220,290 
 2.3.4 Pekerjaan Pelat Lantai  
 2.3.4.1 Pembesian 59.621 kg 24.03.01.14 Rp         430,800 Rp              25,684,878 
 2.3.4.2 Bekisting 916.3 m² 24.03.01.20 Rp           16,930 Rp              15,512,501 
 2.3.4.3 Pengecoran 117.36 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp            156,686,162 
 2.3.5 Pekerjaan Tangga Lantai 1 ke lantai 2 
 2.3.5.1 Pembesian 556.899 kg 24.03.01.14 Rp         393,070 Rp            218,900,321 
 2.3.5.2 Bekisting 24.108 m² 24.03.01.22 Rp           16,930 Rp                   408,134 
 2.3.5.3 Pengecoran 7.661 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp              10,228,575 
 2.3.6 Pekerjaan kolom  
 2.3.6.1 Pembesian 413.951 kg 24.03.01.14 Rp         430,800 Rp            178,329,951 
 2.3.6.2 Bekisting 444.36 m² 24.03.01.18 Rp           16,930 Rp                7,522,793 
 2.3.6.3 Pengecoran 1.25 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                1,668,863 
 2.4 Lantai 4 
 2.4.1 Pekerjaan Balok Induk (30/40) 
 2.4.1.1 Pembesian 238.389 kg 24.03.01.14 Rp         445,704 Rp            106,251,050 
 2.4.1.2 Bekisting 182.64 m² 24.03.01.19 Rp           16,930 Rp                3,092,004 
 2.4.1.3 Pengecoran 0.66 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                   881,159 
 2.4.2 Pekerjaan Balok Induk (25/35) 
 2.4.2.1 Pembesian 149.517 kg 24.03.01.14 Rp         445,704 Rp              66,640,529 
 2.4.2.2 Bekisting 159.9 m² 24.03.01.19 Rp           16,930 Rp                2,707,027 
 2.4.2.3 Pengecoran 0.394 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                   525,692 
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 2.4.3 Pekerjaan Balok Anak (20/30) 
 2.4.3.1 Pembesian 21.853 kg 24.03.01.14 Rp         445,704 Rp                9,740,118 
 2.4.3.2 Bekisting 35.65 m² 24.03.01.19 Rp           16,930 Rp                   603,537 
 2.4.3.3 Pengecoran 0.165 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                   220,290 
 2.4.4 Pekerjaan Pelat Lantai  
 2.4.4.1 Pembesian 59.621 kg 24.03.01.14 Rp         430,800 Rp              25,684,878 
 2.4.4.2 Bekisting 916.3 m² 24.03.01.20 Rp           16,930 Rp              15,512,501 
 2.4.4.3 Pengecoran 117.36 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp            156,686,162 
 2.4.5 Pekerjaan Tangga Lantai 1 ke lantai 2 
 2.4.5.1 Pembesian 556.899 kg 24.03.01.14 Rp         393,070 Rp            218,900,321 
 2.4.5.2 Bekisting 24.108 m² 24.03.01.22 Rp           16,930 Rp                   408,134 
 2.4.5.3 Pengecoran 7.661 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp              10,228,575 
 2.4.6 Pekerjaan kolom  
 2.4.6.1 Pembesian 413.951 kg 24.03.01.14 Rp         430,800 Rp            178,329,951 
 2.4.6.2 Bekisting 444.36 m² 24.03.01.18 Rp           16,930 Rp                7,522,793 
 2.4.6.3 Pengecoran 1.25 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                1,668,863 
 2.5 Lantai 5 
 2.5.1 Pekerjaan Balok Induk (30/40) 
 2.5.1.1 Pembesian 238.389 kg 24.03.01.14 Rp         445,704 Rp            106,251,050 
 2.5.1.2 Bekisting 182.64 m² 24.03.01.19 Rp           16,930 Rp                3,092,004 
 2.5.1.3 Pengecoran 0.66 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                   881,159 
 2.5.2 Pekerjaan Balok Induk (25/35) 
 2.5.2.1 Pembesian 149.517 kg 24.03.01.14 Rp         445,704 Rp              66,640,529 
 2.5.2.2 Bekisting 159.9 m² 24.03.01.19 Rp           16,930 Rp                2,707,027 
 2.5.2.3 Pengecoran 0.394 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                   525,692 
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 2.5.3 Pekerjaan Balok Anak (20/30) 
 2.5.3.1 Pembesian 21.853 kg 24.03.01.14 Rp         445,704 Rp                9,740,118 
 2.5.3.2 Bekisting 35.65 m² 24.03.01.19 Rp           16,930 Rp                   603,537 
 2.5.3.3 Pengecoran 0.165 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                   220,290 
 2.5.4 Pekerjaan Pelat Lantai  
 2.5.4.1 Pembesian 59.621 kg 24.03.01.14 Rp         430,800 Rp              25,684,878 
 2.5.4.2 Bekisting 916.3 m² 24.03.01.20 Rp           16,930 Rp              15,512,501 
 2.5.4.3 Pengecoran 117.36 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp            156,686,162 
 2.5.5 Pekerjaan Tangga Lantai 1 ke lantai 2 
 2.5.5.1 Pembesian 556.899 kg 24.03.01.14 Rp         393,070 Rp            218,900,321 
 2.5.5.2 Bekisting 24.108 m² 24.03.01.22 Rp           16,930 Rp                   408,134 
 2.5.5.3 Pengecoran 7.661 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp              10,228,575 
 2.5.6 Pekerjaan kolom  
 2.5.6.1 Pembesian 413.951 kg 24.03.01.14 Rp         430,800 Rp            178,329,951 
 2.5.6.2 Bekisting 444.36 m² 24.03.01.18 Rp           16,930 Rp                7,522,793 
 2.5.6.3 Pengecoran 1.25 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                1,668,863 
 2.6 Lantai 6 
 2.6.1 Pekerjaan Balok Induk (30/40) 
 2.6.1.1 Pembesian 238.389 kg 24.03.01.14 Rp         445,704 Rp            106,251,050 
 2.6.1.2 Bekisting 182.64 m² 24.03.01.19 Rp           16,930 Rp                3,092,004 
 2.6.1.3 Pengecoran 0.66 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                   881,159 
 2.6.2 Pekerjaan Balok Induk (25/35) 
 2.6.2.1 Pembesian 149.517 kg 24.03.01.14 Rp         445,704 Rp              66,640,529 
 2.6.2.2 Bekisting 159.9 m² 24.03.01.19 Rp           16,930 Rp                2,707,027 
 2.6.2.3 Pengecoran 0.394 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                   525,692 
                     Tugas Pengganti Kerja Praktek 
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 2.6.3 Pekerjaan Balok Anak (20/30) 
 2.6.3.1 Pembesian 21.853 kg 24.03.01.14 Rp         445,704 Rp                9,740,118 
 2.6.3.2 Bekisting 35.65 m² 24.03.01.19 Rp           16,930 Rp                   603,537 
 2.6.3.3 Pengecoran 0.165 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                   220,290 
 2.6.4 Pekerjaan Pelat Lantai  
 2.6.4.1 Pembesian 59.621 kg 24.03.01.14 Rp         430,800 Rp              25,684,878 
 2.6.4.2 Bekisting 916.3 m² 24.03.01.20 Rp           16,930 Rp              15,512,501 
 2.6.4.3 Pengecoran 117.36 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp            156,686,162 
 2.6.5 Pekerjaan Tangga Lantai 1 ke lantai 2 
 2.6.5.1 Pembesian 556.899 kg 24.03.01.14 Rp         393,070 Rp            218,900,321 
 2.6.5.2 Bekisting 24.108 m² 24.03.01.22 Rp           16,930 Rp                   408,134 
 2.6.5.3 Pengecoran 7.661 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp              10,228,575 
 2.6.6 Pekerjaan kolom  
 2.6.6.1 Pembesian 413.951 kg 24.03.01.14 Rp         430,800 Rp            178,329,951 
 2.6.6.2 Bekisting 444.36 m² 24.03.01.18 Rp           16,930 Rp                7,522,793 
 2.6.6.3 Pengecoran 1.25 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                1,668,863 
 2.7 Atap 
 2.7.1 Pekerjaan Balok Induk (30/40) 
 2.7.1.1 Pembesian 238.389 kg 24.03.01.14 Rp         445,704 Rp            106,251,050 
 2.7.1.2 Bekisting 189.6 m² 24.03.01.19 Rp           16,930 Rp                3,209,833 
 2.7.1.3 Pengecoran 0.66 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                   881,159 
 2.7.2 Pekerjaan Balok Induk (25/35) 
 2.7.2.1 Pembesian 149.517 kg 24.03.01.14 Rp         445,704 Rp              66,640,529 
 2.7.2.2 Bekisting 166.5 m² 24.03.01.19 Rp           16,930 Rp                2,818,762 
 2.7.2.3 Pengecoran 0.394 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                   525,692 
 
                     Tugas Pengganti Kerja Praktek 
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 2.7.3 Pekerjaan Balok Anak (20/30) 
 2.7.3.1 Pembesian 21.853 kg 24.03.01.14 Rp         445,704 Rp                9,740,118 
 2.7.3.2 Bekisting 40.25 m² 24.03.01.19 Rp           16,930 Rp                   681,412 
 2.7.3.3 Pengecoran 0.165 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp                   220,290 
 2.7.4 Pekerjaan Pelat Lantai  
 2.7.4.1 Pembesian 59.621 kg 24.03.01.14 Rp         430,800 Rp              25,684,878 
 2.7.4.2 Bekisting 916.3 m² 24.03.01.20 Rp           16,930 Rp              15,512,501 
 2.7.4.3 Pengecoran 117.36 m³ 24.03.01.12 Rp      1,335,090 Rp            156,686,162 








5172 m² 24.04.02.18 Rp           41,500 Rp            214,638,000 
 3.3 Plesteran Halus 25320 m² 24.04.01.14 Rp           90,762 Rp         2,298,093,334 
 3.4 Pekerjaan Acian 25320 m² 24.04.01.14 Rp           53,740 Rp         1,360,684,140 
 3.5 Pengecatan Dinding 25320 m² 24.04.02.12 Rp           32,903 Rp            833,103,960 
4 0 Pekerjaan Finishing 




5940 m² 24.05.01.08 Rp         297,983 Rp         1,770,020,802 
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5940 m² 24.06.03.14 Rp         355,668 Rp         2,112,669,702 
      Total Rp         17,982,147,748 
      PPN 10% Rp           1,798,214,775 
      
Total + PPN 
10% 
Rp         19,780,362,522 
      
Total 
Pembulatan 
Rp        19,800,000,000 
              Tugas Pengganti Kerja Praktek 
 Tata Cara Penjadwalan Proyek dan Perhitungan 
 Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
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Lampiran 11 





Alat Tulis[1 bh]; Cangkul[1 bh]; Truk Pengangkut[1 bh]; Tukang Bangunan 
Alat Tulis[1 bh]; Cangkul[1 bh]; Truk Pengangkut[1 bh]; Tukang Bangunan 




Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
  Tugas Pengganti Kerja Praktek 
Tata Cara Penjadwalan Proyek dan Perhitungan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
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Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
  Tugas Pengganti Kerja Praktek 
Tata Cara Penjadwalan Proyek dan Perhitungan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
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Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter];T 
ukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
  Tugas Pengganti Kerja Praktek 
Tata Cara Penjadwalan Proyek dan Perhitungan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
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Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
  Tugas Pengganti Kerja Praktek 
Tata Cara Penjadwalan Proyek dan Perhitungan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
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Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
  Tugas Pengganti Kerja Praktek 
Tata Cara Penjadwalan Proyek dan Perhitungan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
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Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter]; 
Tukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
Tukang[20%] 
Paku Usuk[178 kg]; Plywood Uk .122 x 244 x 9 mm[156 Lembar]; Kayu Meranti 
Bekisting[18 M3]; Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7[8 M3]; Minyak Bekisting[89 Liter];T 
ukang Bangunan[20%]; Pembantu Tukang[20%] 
Tukang Bangunan[700%]; Pembantu Tukang; Semen PC 40 Kg[11,5 Zak]; Pasir 
Cor[0,4 M3]; Batu Pecah Mesin 1/2 cm[0,5 M3] 
 
Tukang Bangunan[20%]; Besi Beton Polos[414 kg]; Kawat Beton[200 kg]; Pembantu 
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  Tugas Pengganti Kerja Praktek 
Tata Cara Penjadwalan Proyek dan Perhitungan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
 
Dhimas Fadhlulloh G. (03111640000142)  93 
Safira Rachmasari D. (03111640000152) 
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Kepala Tukang[1%]; Tukang Bangunan[200%]; Pembantu Tukang[200%]; Semen 
PC 50 Kg[8.343 Zak]; Pasir Pasang[1.152 M3]; Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22 x 
11 x 4.5)[1.773 Press] 
Kepala Tukang[1%]; Tukang Bangunan; Pembantu Tukang[10%]; Alat Tulis[1 bh] 
Kepala Tukang[1%]; Tukang Bangunan[150%]; Pembantu Tukang[150%]; Semen 
PC 50 Kg[844 Zak]; Pasir Pasang[84,4 M3]; Alat Tulis[1 bh] 
Tukang Bangunan; Alat Tulis[1 bh]; Semen PC 50 Kg[275 Zak]; Pembantu 
Tukang[200%]; Kepala Tukang[1%] 
Kepala Tukang[1%]; Tukang Bangunan[600%]; Pembantu Tukang[60%]; Alat 
Tulis[1 bh]; Cat Tembok Dalam 2.5 Kg[439 Kaleng]; Dempul Tembok[422 kg]; 
Kertas Gosok Halus[422 Lembar] 
 
